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Nome attività Durata

Allestimento area di cantiere 3 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto2 g

Opere preliminari e installazione ponteggio 5 g

Rimozione di grigliati di calpestio e gradini 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Opere sulle mura 19 g

Distacco di frammenti di opere in pietra di dimensioni ridotte 8 g

Rimozione di depositi superficiali incoerenti su opere in pietra 3 g

Ristabilimento della coesione di opere in pietra 5 g

Riadesione di frammenti di opere in pietra di dimensioni ridotte 4 g

Integrazione di parti mancanti di opere in pietra 3 g

Disinfezione da microorganismi di opere in pietra 3 g

Protezione superficiale di opere in pietra 2 g

Opere di ripristino dell'area e smobilizzo del cantiere 5 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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