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Calendario dddd

[42] Primo giorno della settimana (Lun=2): 4

Attività Inizio Fine D
u

ra
ta

 

(G
io

rn
i)

%
 C

o
m

p
l.

G
g

. 
D

i 

la
v

o
ro

G
io

rn
i 

c
o

m
p

le
ti

G
io

rn
i 

R
im

a
n

e
n

t

1

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL 
CANTIERE 02/01/2019 02/03/2019 60 100% 43 60 0

1.1 Allestimento cantiere 02/01/2019 16/01/2019 15 100% 11 15 0

1.2

Realizzazione della recinzione e degli accessi al 

cantiere 02/01/2019 02/03/2019 60 100% 2 60 0

1.3

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio 

dei materiali 17/01/2019 02/03/2019 45 100% 2 45 0

1.4 Smobilizzo del cantiere 02/03/2019 02/03/2019 1 100% 0 1 0

1 Demolizioni 02/01/2019 21/01/2019 20 100% 14 20 0

1.1 Scarifica 02/01/2019 21/01/2019 20 100% 14 20 0

3 Bitumatura 22/01/2019 20/02/2019 30 100% 22 30 0

3.1 Realizzazione Bitumatura 22/01/2019 20/02/2019 30 100% 22 30 0

3.2 Messa in quota chiusini 22/01/2019 20/02/2019 30 100% 22 30 0

5 Segnaletica 21/02/2019 02/03/2019 10 100% 7 10 0

5.1 Realizzazione segnaletica Orizzontale 21/02/2019 02/03/2019 10 100% 7 10 0
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           PERIODI        LAVORI
TOT. LAV.NI

%

OG3 
€ 150.000,00 100,00%

TOT.MESE € 150.000,00

PARZIALE 100%

PROGRES.

C)Diagramma di Gantt, completato per gli aspetti economici (espresso in migliaia di Euro)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' LOCALE

1° MESE 2° MESE
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