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Provincia di  Medio Campidano
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OGGETTO: Progetto di interventi di manutenzione straordinaria della strada comunale di
Monreale a seguito degli eventi calamitosi del 18-19/11/2013

COMMITTENTE: Comune di sardara
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 254 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 5 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 11 g

Scavo cunette 17 g

Compattamento del piano di posa della fondazione stradale 38 g

Strato di fondazione 36 g

Formazione di manto di usura e collegamento 43 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 22 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 36 g

Smobilizzo del cantiere 16 g
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