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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Scavo a sezione obbligata 7 g

Scavo di sbancamento 7 g

Realizzazione di vespaio areato in pietrame 5 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 6 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 5 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 7 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 5 g

Posa di recinzioni e cancellate 4 g

Completamento della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 3 g

Montaggio di serramenti interni 10 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 10 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 4 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 10 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su superfici verticali10 g

Tinteggiatura di superfici esterne 10 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Rinterro di scavo 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 g

Installazione di corpi illuminanti esterni 6 g

Installazione di pompa di calore 8 g

Posa di pavimenti per esterni in matonelle di cemento 11 g

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato 9 g

Formazione di tappeto erboso 5 g

Messa a dimora di piante 5 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 5 g
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Nome attività Durata

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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