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Nome attivita Durata Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6
2|11 [2[3][a]5 6|7 |89 |10[11][12][13[14[15][16[17 [18 |19 |20 |21 [22[23 242526 |27 |28 [29|30]|31|32[33]|34]35]36]
Allestimento di cantiere temporaneo 39 21 _
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gl 39 Z1 _
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 29 Z1 _
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 21 -
Realizzazione della viabilita del cantiere 3g z/
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 -
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche de 29 Z1 _
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29 Z1 _
Scavo a sezione obbligata 79 Z1 _
Scavo di sbancamento 79 z1 .
Realizzazione di vespaio areato in pietrame 59 Z1 _
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 69 21 _
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 59 Z1 _
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 79 Z1 _
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 59 21 _
Posa di recinzioni e cancellate 49
Completamento della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitaric 39
Montaggio di serramenti interni 10¢
Formazione intonaci interni (industrializzati) 59
Tinteggiatura di superfici interne 10g
Posa di pavimenti per interni in ceramica 449
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 10¢g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 49
Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su sug 10¢
Tinteggiatura di superfici esterne 10¢g
Scavo a sezione ristretta 2g
Rinterro di scavo 29
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 39
Installazione di corpi illuminanti esterni 69
Installazione di pompa di calore 8¢
Posa di pavimenti per esterni in matonelle di cemento 11g
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato 9g
Formazione di tappeto erboso 59
Messa a dimora di piante 59
Pulizia generale dell'area di cantiere 59
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Smobilizzo del cantiere 59

LEGENDA Zona:
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